
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 4.638,94 R$ 4.638,94 R$ 6.185,24 R$ 15.463,12

100,00% 100,00%

R$ 4.709,05 R$ 4.709,05

100,00% 100,00%

R$ 13.429,78 R$ 13.429,78

100,00% 100,00%

R$ 14.900,73 R$ 14.900,73

60,00% 40,00% 100,00%

R$ 33.737,34 R$ 22.491,56 R$ 56.228,90

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 52.157,94 R$ 78.236,90 R$ 130.394,84

30,00% 20,00% 50,00% 100,00%

R$ 4.637,26 R$ 3.091,51 R$ 7.728,77 R$ 15.457,54

100,00% 100,00%

R$ 26.866,44 R$ 26.866,44

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 4.532,88 R$ 10.576,71 R$ 15.109,59

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 15.017,83 R$ 35.041,61 R$ 50.059,44

100,00% 100,00%

R$ 6.296,52 R$ 6.296,52

R$ 128.211,04 R$ 128.009,62 R$ 92.695,29

R$ 128.211,04 R$ 256.220,66 R$ 348.915,95

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 15.463,12

2 ESTRUTURA R$ 4.709,05

3 DEMOLIÇÃO R$ 13.429,78

4 ALVENARIA R$ 14.900,73

5 PISO R$ 56.228,90

6 COBERTA R$ 130.394,84

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 15.457,54

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 26.866,44

9 REVESTIMENTO E PINTURA R$ 15.109,59

10 ESQUADRIAS R$ 50.059,44

11 SERVIÇOS GERAIS R$ 6.296,52

R$ 348.915,95 R$ 348.915,95




