
Obra Bancos
SERVIÇOS REMANESCENTES DA ESCOLA COM 6 SALAS DE 
AULA PADRAO FNDE - SÍTIO TERRA VERMELHA

SINAPI - 06/2021 - 
Alagoas
ORSE - 05/2021 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  100,00%

 93.393,98
 50,00%

 46.696,99
 50,00%

 46.696,99
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)  100,00%

 105.432,20
 20,00%

 21.086,44
 30,00%

 31.629,66
 25,00%

 26.358,05
 25,00%

 26.358,05

 3 PAREDES E PAÍNES  100,00%
 7.593,36

 15,00%
 1.139,00

 35,00%
 2.657,68

 30,00%
 2.278,01

 20,00%
 1.518,67

 4 ESQUADRIAS  100,00%
 34.985,37

 50,00%
 17.492,69

 50,00%
 17.492,69

 5 COBERTURA  100,00%
 27.619,61

 50,00%
 13.809,81

 50,00%
 13.809,81

 6 REVESTIMENTO  100,00%
 46.069,71

 10,00%
 4.606,97

 30,00%
 13.820,91

 40,00%
 18.427,88

 20,00%
 9.213,94

 7 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 59.193,57

 25,00%
 14.798,39

 20,00%
 11.838,71

 20,00%
 11.838,71

 35,00%
 20.717,75

 8 SOLEIRAS E RODAPÉS  100,00%
 4.515,71

 50,00%
 2.257,86

 20,00%
 903,14

 30,00%
 1.354,71

 9 PINTURAS  100,00%
 26.271,04

 30,00%
 7.881,31

 70,00%
 18.389,73

 10 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS  100,00%
 74.284,23

 40,00%
 29.713,69

 60,00%
 44.570,54

 11 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA  100,00%
 8.689,01

 20,00%
 1.737,80

 30,00%
 2.606,70

 40,00%
 3.475,60

 10,00%
 868,90

 12 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 1.902,63

 100,00%
 1.902,63

 21,2%  29,15%  24,16%  25,49%

 103.875,40  142.811,00  118.369,09  124.894,92

 21,2%  50,35%  74,51%  100,0%

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 26,4% Desonerado: 

Horista:  84,30%
Mensalista:  46,55%

Cronograma Físico e Financeiro

 21,2%  50,35%  74,51%  100,0%

 103.875,40  246.686,40  365.055,49  489.950,42

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


